



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

23 НОЯ 2011

№ 01 - 1957

Челябинск

Об утверждении сетевого плана -
графика по реализации ФЦПРО
в Челябинской области на 2011 год

В целях реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №61, на территории Челябинской области в части обеспечения деятельности стажировочной площадки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график по реализации ФЦПРО в Челябинской области на 2011 год.
2. Руководителю стажировочной площадки (Кеспииков В.Н.) обеспечить выполнение сетевого плана-графика.
3. Старшему инспектору Самариной Е.А. разместить в сети Интернет на официальном сайте Министерства образования и науки Челябинской области настоящий приказ.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Челябинской области Е.А. Коузову.

Министр

А.И. Кузнецов

Исп. Тюрина Е.А., (351) 263-28-86
Разослать: в дело, ЧИППКРО, на сайт, исп.

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования
 и науки Челябинской области
 от 23 НОЯ 2011 № 01 - 1957

Сетевой план-график
 по реализации ФЦПРО в Челябинской области на 2011 год

План-график выполнения работ		
№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	Создание Координационного совета по реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в Челябинской области	март
2	Заседания Координационного совета по реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в Челябинской области	март, июнь, сентябрь, декабрь
3	Подготовка проекта минимального перечня оборудования, учебных материалов для обеспечения реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челябинской области	август
4	Проведение мониторинга наличия (отсутствия) соответствующего оборудования в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего и основного общего образования (в соответствии с установленными требованиями)	октябрь-ноябрь
5	Проведение мониторинга цен и определение объемов финансирования, необходимых для приобретения недостающего оборудования.	ноябрь
6	Создание информационного ресурса, обеспечивающего оперативное консультирование работников системы общего образования, в том числе по введению ФГОС	декабрь
7	Разработка образовательных программ стажировки для управленческих кадров в сфере дошкольного образования. Разработка учебно-методических комплексов образовательных программ повышения квалификации представителей стажировочных площадок.	октябрь-ноябрь
8	Разработка образовательных программ повышения квалификации и УМК к ним для обучения ведущих консультантов по вопросам развития образования	октябрь-ноябрь
9	Разработка образовательных программ повышения квалификации и УМК к ним для подготовки тьюторов, педагогических и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС общего образования и государственно-общественного управления	октябрь-ноябрь

План-график выполнения работ		
№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
10	Тиражирование Учебно-методических комплексов для слушателей (ведущие консультанты, тьюторы, педагогические и управленческие работники, управленческие работники сферы дошкольного образования)	ноябрь-декабрь
11	Организация и проведение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС и по государственному-общественному управлению образованием	ноябрь-декабрь
12	Организация и проведение подготовки тьюторов для реализации ФГОС и по государственному-общественному управлению образованием	ноябрь-декабрь
13	Организация и проведение повышения квалификации ведущих консультантов по вопросам развития образования	декабрь
14	Организация курсов повышения квалификации преподавателей для проведения стажировки управленческих кадров по вопросам развития системы дошкольного образования	ноябрь - декабрь
15	Организация курсов переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, работающих в рамках стажировочной площадки по вопросам развития системы дошкольного образования	ноябрь - декабрь
16	Подготовка методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений по формированию персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников	октябрь-ноябрь
17	Освещение результатов реализации проекта в средствах массовой информации	декабрь
18	Создание информационной системы мониторинга реализации проекта	ноябрь - декабрь
19	Подготовка отчета о реализации проекта на рассмотрение Правительства Челябинской области	декабрь
20	Проведение ремонтных работ для подготовки стажировочных мест	ноябрь-декабрь