


Карточка проекта «Оптимизация процесса смены постельного белья в дошкольной образовательной организации (группа)»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию


/ С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска


/ С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г. Челябинска».

Выдленец процесса: заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г. Челябинска» Широкова Светлана Валерьевна

Периметр проекта: группа Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г. Челябинска».

Границы процесса: с момента снятия постельного белья с постели до момента упаковки постельного белья для транспортировки.

Руководитель проекта: Широкова Светлана Валерьевна заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г. Челябинска»
Команда проекта: Пономарева Лариса Владимировна - заместитель заведующего по АХЧ, Прохорова Оксана Валерьевна - младший воспитатель.

2. Основание выбора

Ключевой риск: невыполнение Основной образовательной программы дошкольного образования в части соблюдения «Режима дня» и «Расписания занятия (образовательной деятельности)».

Последствия:

1. Снижение качества освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования;
2. Недовольственность родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг;
3. Невыполнение муниципального задания;
4. Снижение имиджа МБДОУ.

Причины возникновения:

Отсутствие алгоритма процесса смены постельного белья в группе дошкольной образовательной организации

Ценность для заказчика:

1. Наличие алгоритма процесса смены постельного белья
2. Качественное освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования;
3. Удовлетворенность со стороны родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг;
4. Выполнение муниципального задания;
5. Повышение имиджа МБДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на процесс смены белья (снятия и упаковки для транспортировки)	45 минут	Уменьшение времени в 3 раза
Алгоритм смены белья в группе (снятие и подготовка к транспортировке)	Отсутствие алгоритма процесса смены постельного белья	Наличие алгоритма процесса смены постельного белья

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – с 03.10.2022г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.10.2022г. – 05.10.2022г. разработка карты текущего состояния процесса – 06.10.2022г. – 07.10.2022г. разработка плана реализации проекта – 10.10.2022г. – 12.10.2022г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.10.2022г.
4. Внедрение улучшений – 13.10.2022г. - 20.12.2022г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 20.12.2022 г. – 22.12.2022г.
6. Защита и закрытие проекта – 23.12.2022г.

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска


/ Е.В. Петрова