	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г.Челябинска» Широкова Светлана Валерьевна
Владелец процесса: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г.Челябинска» Широкова Светлана Валерьевна
Периметр проекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №382 г.Челябинска».
Границы процесса: с момента получения задания от руководителя о размещении информации  на официальном сайте дошкольной образовательной организации  до размещения информации на сайте.
Руководитель проекта: Широкова Светлана Валерьевна  заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №382 г.Челябинска»

Команда проекта: Шелестий Марина Юрьевна - заместитель заведующего по УВР, администратор сайта, Петухова Лариса Борисовна - программист, старший воспитатель – Курбатова Ирина Александровна, главный бухгалтер – Батарша Алёна Юрьевна, заместитель заведующего по АХР – Пономарёва Лариса Владимировна 
.
	
	Ключевой риск: невыполнение  Федерального закона №273 – ФЗ  «Об образовании в РФ» в части ст.29 «Информационная открытость образовательной организации». 

Последствия: 
1.Синжение качества информирования  граждан, государственных органов  и органов местного самоуправления о деятельности дошкольной образовательной организации;
2. Неудовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг;

3. Невыполнение муниципального задания;

4.  Снижение имиджа МБДОУ.   
Причины возникновения: 
Отсутствие алгоритма процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации.
Ценность для заказчика: 
1.Наличие алгоритма процесса размещения информации на сайте дошкольной образовательной организации;
2. Качественное информирования граждан, государственных органов и органов местного самоуправления освоение детьми основной образовательной программы дошкольного образования;

З. Удовлетворённость со стороны родителей (законных представителей) качество оказываемых услуг;
4. Выполнение муниципального задания;
5. Повышение имиджа МБДОДУ. 

	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	Наименование показателя

Текущий

показатель

Целевой

показатель

Временной показатель (время затраченное  на процесс подготовки информации к размещению на сайте образовательной организации
45 минут

Уменьшение времени в 3 раза
Алгоритм процесса размещения информации на официальном  сайте образовательной организации
Отсутствие алгоритма процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации
Наличие алгоритма процесса размещения информации на официальном сайте образовательной организации

	
	1. Старт проекта – 13.03.2023 г;
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.03-05.05.2023 г;
   разработка карты текущего состояния процесса – 13.03 – 07.04.2023 г;
   разработка карты целевого состояния процесса – 10.04-21.04.2023 г;
   разработка плана реализации проекта –24.04-05.05.2023 г;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 05.05.2023 г;
4. Внедрение улучшений – 10.05-26.05.2023 г;

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.05-09.06.2023 г;
6. Защита и закрытие проекта – 13.06-16.06.2023 г.
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